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Introducción. El Organismo Andino de la Salud coordinó y evaluó la estrategia de aplicación de 
pruebas de diagnóstico rápido de malaria para fortalecer el diagnóstico de esta enfermedad en diez 
departamentos de Colombia.
Objetivo. Evaluar el ciclo de implementación, impacto, resultado, uso y cobertura de la aplicación de 
las pruebas de diagnóstico rápido en el ámbito del proyecto Control de la malaria en zonas fronterizas 
de la Región Andina: un enfoque comunitario (PAMAFRO), como parte de una estrategia integral para 
el control de la malaria.
Materiales y métodos. En un estudio descriptivo retrospectivo, se evaluó el ciclo de implementación 
del uso de las pruebas de diagnóstico rápido, primera etapa, y los indicadores de resultado, uso y 
cobertura de la estrategia, segunda etapa, durante el periodo de octubre de 2007 a julio de 2008. Se 
aplicó el análisis multicriterio, método de puntaje para determinar las variables críticas.
Resultados. El cumplimiento del ciclo de implementación fue de 71 %, y la planeación fue el componente 
más débil del ciclo, con un cumplimiento del 50 %. Se determinaron como variables críticas y con bajo 
cumplimiento las siguientes: estudio de las necesidades de pruebas de diagnóstico rápido en el país 
(50 %), estudio de necesidades en los departamentos (50 %), distribución de las pruebas según las 
necesidades (50 %), evaluación del desempeño de los trabajadores de salud (50 %), cumplimiento de 
directrices sobre temperatura y humedad de las pruebas en el nivel departamental (50 %), logística 
(50 %) y supervisión (25 %).
Conclusiones. Es importante que en futuras estrategias de aplicación de pruebas de diagnóstico 
rápido en el país, se fortalezcan las variables críticas de bajo cumplimiento encontradas en el presente 
estudio.
Palabras clave: malaria/diagnóstico, paludismo, control de enfermedades transmisibles, implementación 
de plan de salud, Colombia. 
Evaluation of rapid diagnostic tests for malaria in Colombia as an integral part of the disease 
control strategy
Introduction. The Andean Health Organization has been responsible for the coordination and evaluation 
of the malaria rapid diagnostic test strategy. This undertaking was organized to strengthen the malaria 
diagnostic capacity in ten provinces of Colombia.
Objective. The implementation cycle of malaria rapid diagnostic tests was evaluated, along with its 
impact, performance, usage and coverage under the project “Malaria control in bordering areas of 
the Andean Region: a community cpproach (PAMAFRO), as an integral part of the malaria control 
strategy.
Materials and methods. A descriptive retrospective study was organized in two stages. The first 
stage was an evaluation of the implementation of the rapid diagnostic test cycle. The second stage 
evaluated indicators of impact, performance, usage and coverage of this strategy. These evaluations 
were conducted from October 2007 to July 2008 in 10 Andean provinces of Colombia. A multi-criteria 
scoring method was applied to determine the critical variables.
Results. The compliance in the implementation cycle for rapid diagnostic tests was 71%.  Planning 
was the weakest component of the cycle with 50% of the goals accomplished. The critical variables 
with low compliance were as follows: study of rapid diagnostic test needs in the country (50%), study of 
rapid diagnostic test needs in each province (50%), rapid diagnostic test distribution according to needs 
(50%), assessment of health workers performance (50%), compliance with temperature and humidity 
requirements for storage of the rapid diagnostic tests at the provincial level (50%), logistics (67%) and 
supervision (25%).
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Conclusion. Implementation strategies are important to strengthen the critical variables found asociated 
with low compliance.
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La implementación y el uso sostenido del diagnóstico 
parasitario temprano y el tratamiento oportuno 
y eficaz cobran importancia en la atención del 
paciente con malaria porque reducen la mortalidad 
y la morbilidad por la enfermedad (1). Por otra parte, 
el diagnóstico parasitario posibilita la diferenciación 
de la malaria de otras infecciones febriles con el 
fin de orientar una adecuada conducta médica, 
hacer uso racional de los medicamentos y contar 
con una estimación epidemiológica precisa de la 
enfermedad (2,3).
La confirmación diagnóstica rutinaria puede hacerse 
tanto por la visualización del parásito como por la 
detección de sus proteínas (antígenos) mediante el 
uso de pruebas de diagnóstico rápido. Sin embargo, 
una prueba de diagnóstico rápido no reemplaza el 
diagnóstico por gota gruesa, debido a las ventajas 
que ofrece este último método (4,5).
La Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) ha dado directrices para contar con buenas 
prácticas en todo el ciclo de implementación 
de pruebas de diagnóstico rápido, abarcando 
la identificación del área, la selección de la 
prueba, la implementación y evaluación del uso 
(figura 1). De igual manera, la OPS ha impartido 
recomendaciones sobre condiciones ambientales 
durante el transporte, almacenamiento y uso de 
las pruebas, y lineamientos para estandarizar los 
contenidos de capacitación del personal encargado 
del diagnóstico y para el control de calidad que debe 
aplicarse a la adquisiciones, al mantenimiento de 
las pruebas durante su vida útil y a las actividades 
realizadas por el personal responsable de prestar 
el servicio de diagnóstico (6,7).
Teniendo presente la anterior información, el 
proyecto “Control de la malaria en las zonas 
fronterizas de la Región Andina: un enfoque 
comunitario (PAMAFRO)” determinó las condiciones 
de adquisición y aplicación de las pruebas de 
diagnóstico rápido en Colombia, con el fin de 
fortalecer el diagnóstico de la enfermedad en 
municipios con transmisión de malaria y con 
debilidades en la red de diagnóstico microscópico.
Debido a que a que la mayoría de publicaciones 
sobre pruebas de diagnóstico rápido están enfocadas 
a estudiar su capacidad diagnóstica, el presente 
trabajo evaluó el ciclo de implementación de las 
pruebas, como parte de una estrategia integral 
y como producto del trabajo realizado dentro del 
proyecto PAMAFRO.
Materiales y métodos
Tipo de estudio
Se trató de un estudio descriptivo retrospectivo de 
la aplicación de las pruebas de diagnóstico rápido 
para malaria.
Lugar y período de estudio
Se llevó a cabo en los departamentos de Amazonas, 
Arauca, Boyacá, Cesar, Guainía, La Guajira, 
Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Vichada, 
desde octubre de 2007 hasta julio de 2008.
Metodología
La evaluación de la aplicación de las pruebas de 
diagnóstico rápido para malaria en Colombia utilizó 
las pruebas OptiMal®, que se aplicaron en muni-
cipios y localidades determinadas por el proyecto 
PAMAFRO y por los coordinadores del Programa de 
Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) en 
cada departamento. La evaluación de la aplicación 
de la prueba de diagnóstico rápido constó de dos 
etapas: la evaluación del cumplimiento del ciclo 
de implementación y la evaluación de indicadores 
de resultado, uso y cobertura de la estrategia de 
implementación. Este trabajo no evaluó la eficacia.
Evaluación del cumplimiento del ciclo de 
implementación de las pruebas de diagnóstico 
rápido (primera etapa). Se hizo tomando como base 
el documento titulado “Investigación operacional 
sobre la implementación del uso de pruebas 
rápidas de diagnóstico de malaria” propuesto en 
la reunión de la Red Amazónica de Vigilancia de 
la Resistencia a los Antipalúdicos (RAVREDA), 
Iniciativa Amazónica de Malaria (AMI), realizada 
en Guayaquil en 2005 (8).
Para la evaluación del cumplimiento del ciclo de 
implementación de las pruebas de diagnóstico 
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rápido, el proyecto PAMAFRO aplicó una meto-
dología de análisis multicriterio de la siguiente 
manera: se diseñó una matriz que incluyó 
componentes, temas, variables e indicadores (cuadro 
1). El ciclo de implementación se enmarcó en tres 
componentes: planeación, adquisición y garantía 
de la calidad. Los componentes se subdividieron en 
los siguientes temas: al componente de planeación 
le correspondió el tema de identificación de áreas; 
al de adquisición, el de selección de las pruebas 
de diagnóstico rápido, y al de garantía de calidad 
le correspondieron los temas de implementación y 
evaluación (8).
A cada tema se le asignaron variables y estas 
últimas se midieron con indicadores, los cuales se 
diseñaron de acuerdo con la información disponible 
dentro de la estrategia de aplicación de pruebas 
de diagnóstico rápido planteada por el proyecto 
PAMAFRO, Colombia. Para cada indicador se 
definieron niveles de satisfacción utilizando escalas 
binarias o n-arias. El valor ponderado, entendido 
como la importancia de la variable dentro del ciclo, 
se obtuvo mediante consulta a expertos sobre 
malaria en Colombia. Mediante la multiplicación 
del nivel de satisfacción por el valor ponderado, se 
obtuvo la puntuación que determinó las variables 
críticas cuando se obtuvo un valor de 5 puntos o 
más (9,10). Las últimas dos columnas del cuadro 
1 presentan la ponderación y el intervalo de la 
puntuación para cada variable, respectivamente.
Cada indicador se evaluó mediante la revisión y 
el análisis de la información recolectada en la 
estrategia de aplicación de pruebas de diagnóstico 
rápido planteada por el proyecto PAMAFRO, 
Colombia. Las fuentes de información fueron 
informes y bases de datos reportados al proyecto, 
por parte de los departamentos intervenidos, 
el Ministerio de la Protección Social, el Instituto 
Nacional de Salud y el nivel central del proyecto 
PAMAFRO, que forman parte de la documentación 
de este proyecto. Además, en el componente 
“Garantía de la calidad”, se incluyeron dos tipos 
de encuestas para la recolección de información 
prospectiva: encuestas de pregunta abierta con la 
finalidad de recabar información complementaria 
desde las Secretarías Departamentales de Salud 
y encuestas de percepción de los trabajadores de 
salud frente a las pruebas de diagnóstico rápido.
Teniendo en cuenta el diseño de la matriz del ciclo de 
implementación del proyecto PAMAFRO Colombia, 
los cálculos realizados para el cumplimiento 
resultaron de la división de la puntuación obtenida 
para cada variable crítica entre la puntuación 
máxima de la variable, por 100. El cumplimiento de 
cada variable, expresado en forma de porcentaje, 
resultó del promedio simple de los porcentajes de 
cumplimiento de los indicadores para cada variable 
y, a su vez, el cumplimiento de los temas evaluados 
se obtuvo del promedio simple de los porcentajes 
de cumplimiento de las variables definidas. De 
igual forma, el cumplimiento de cada componente 
del ciclo de implementación resultó del promedio 
simple de los porcentajes de cumplimiento de 
los temas para cada componente. Finalmente, 
el cumplimiento del ciclo de implementación de 
la estrategia en Colombia resultó del promedio 
simple de los porcentajes de los componentes 
(cuadro 2). En todos los casos se consideró como 
aceptable un cumplimiento de 70% o mayor, valor 
que se determinó por satisfacer en mayor medida 
el cumplimiento de las metas generales del 
proyecto PAMAFRO Colombia.
El análisis estadístico incluyó el análisis multicriterio 
con el método del puntaje, para determinar las 
variables críticas de una manera rápida y sencilla 
(9,10).
Determinación de indicadores de resultado, uso y 
cobertura de la estrategia de implementación de 
las pruebas de diagnóstico rápido (segunda etapa).
Se determinaron los indicadores que se listan a 
continuación.
- Indicadores de resultado
Nombre del indicador. Casos de malaria determi-
nados mediante pruebas de diagnóstico rápido en 
Colombia.
Definición del indicador: expresa el total de 
enfermos atendidos con pruebas de diagnóstico 
rápido en los departamentos objeto del proyecto 
durante el período evaluado y en comparación con 
años anteriores a partir del 2002.
Nombre del indicador. Porcentaje de pacientes con 
malaria determinados con pruebas de diagnóstico 
rápido y que recibieron tratamiento antipalúdico 
durante el período de intervención. 
Definición del indicador: expresa la proporción de 
pacientes positivos para malaria y cuyo diagnóstico 
se hizo con estas pruebas y que fueron tratados 
con medicamento antipalúdico.
Nombre del indicador. Porcentaje de epidemias 
o brotes intervenidos con pruebas de diagnóstico 
rápido en Colombia durante la intervención.
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Cuadro 1. Temas, variables, indicadores y niveles de satisfacción del ciclo de implementación.
Componente Tema Variable Indicador Niveles de  Ponderación Intervalo 
    satisfacción  de la variable
     
Planeación Identificación de Estudio de necesidades ¿Hubo consulta adecuada Nulo (0), parcial (1), 5 (0-10)
  áreas  en el país  del nivel central sobre las  total (2)
       necesidades de PDR para 
       Colombia?  
     Estudio de necesidades  ¿Hubo consulta adecuada Nulo (0), parcial (1), 5 (0-10)
     en los departamentos de las necesidades de PDR  total (2)
       en el nivel departamental?  
     Estudios de costo-efectividad ¿Existieron estudios de Sí (1), no (0) 3 (0-3) 
      para la aplicación de las PDR costo-efectividad para
       decidir la aplicación de
       las PDR en el país? 
     Diseño de directrices a los  ¿Se diseñaron directrices Sí (1), no (0) 5 (0-5)
     departamentos   escritas para la selección 
       del área de aplicación o 
       situación en la que debía 
       aplicarse la PDR 
       por departamento?  
Total tema A partir del producto del nivel de satisfacción y la ponderación para cada indicador, se calcula el porcentaje de  cumplimiento dividiendo el 
 valor obtenido por el valor máximo del intervalo de la variable y multiplicándolo por 100. El porcentaje de cumplimiento corresponde al mismo 
 de la variable. Se promedia el cumplimiento de cada variable para determinar el del tema general. Se estimó como cumplimiento adecuado  
	 un	porcentaje	≥	70%.
Total El porcentaje de cumplimiento para este componente corresponde al mismo valor del tema.
componente
     
Adquisición Selección de  Capacidad para diferenciar ¿La prueba contó con Sí (1), no (0) 5 (0-5)
 la PDR  infección por P. falciparum antígeno panpalúdico y
      de otras especies   antígeno específico
     (antígenos blanco)  para P. falciparum?
     Costo de la prueba  ¿El costo fue inferior  Sí (1), no (0) 3 (0-3)
       a US$ 1,5? 
     Capacidad para realizar los ¿El antígeno decrece Sí (1), no (0) 3 (0-3)
     controles al tratamiento proporcionalmente con la 
       parasitemia?
     Presentación   ¿Contó con presentación  Sí (1), no (0) 5 (0-5) 
       individual y con todos los 
       elementos para trabajar 
       en el campo? 
     Autorización   ¿Contó con autorización  Sí (1), no (0) 5 (0-5) 
       del Invima? 
     Conocimiento de la prueba ¿Existen estudios y Sí (1), no (0) 4 (0-4)
      en la región   publicaciones en Colombia
        sobre la sensibilidad y 
       especificidad de la PDR?     
Total tema A partir del producto del nivel de satisfacción y la ponderación para cada indicador, se calcula el porcentaje de  cumplimiento dividiendo  
 el valor obtenido por el valor máximo del intervalo de la variable y multiplicándolo por 100. El porcentaje de cumplimiento corresponde  
 al mismo de la variable. Se promedia el cumplimiento de cada variable para determinar el del tema general. Se estimó como cumplimiento  
	 adecuado	un	porcentaje	≥	70%.
     
Total   El porcentaje de cumplimiento para este componente corresponde al mismo valor del tema.
componente      
Garantía  Implementación  Control de calidad  ¿Contó con controles Si (1), no (0) 4 (0-4)
de  la calidad       con paneles  de calidad realizados  
       con paneles?
     Distribución de las PDR  Hubo distribución de Nulo (0), parcial (1), 
     de acuerdo con las  acuerdo con las  total (2) 5 (0-10)
     necesidades  necesidades en cada uno 
       de los 10 departamentos?  
     Capacidad técnica de los  ¿Se capacitaron en el Sí (1), no (0) 5 (0-5)
     trabajadores de la salud   tema trabajadores de la      
     y colaboradores   salud y colaboradores
     comunitarios en los diez  comunitarios en los diez
     departamentos   departamentos  
     Evaluación del desempeño  ¿Se cumplió con las Nulo (0), parcial (1),   
     de los trabajadores de la  directrices para la  total (2) 5 (0-10)
     salud   evaluación del 
       desempeño de los 
       trabajadores de salud
       que realizaron el 
       diagnóstico por PDR?      
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     Distribución de indicaciones  ¿Se distribuyeron Sí (1), no (0) 5 (0-5)
     escritas para el uso de las  directrices escritas
     PDR por parte de los  para el uso adecuado
     departamentos   de PDR?  
     Cumplimiento de directrices  ¿Se cumplieron las directrices Nulo (0), parcial (1),  
     de uso de las PDR  de aplicación por parte total (2) 4 (0-8)
     (población objeto)   de los departamentos con
       respecto a la población 
       objeto?
     Encuesta de percepción  ¿Se realizó encuesta Sí (1), no (0) 3 (0-3)
     de los trabajadores de  por departamento
     salud frente a las PDR  para determinar la 
       percepción de los 
       trabajadores de salud 
       frente a las PDR?
     Encuesta de percepción  ¿Se realizó encuesta Si (1), no (0) 4 (0-4)
     de la comunidad frente a  por departamento
     las PDR   para determinar la
       percepción de la 
       comunidad frente a 
       las PDR?
     Cumplimiento de   ¿Hubo cumplimiento Nulo (0), parcial (1),  
     directrices sobre   de directrices total (2) 5 (0-10)
     temperatura y humedad de  sobre temperatura
     las PDR   y humedad en el
       transporte y 
       almacenamiento de 
       las PDR, nivel central-
       Pamafro (Perú)?   
       ¿Hubo cumplimiento  Nulo (0), parcial (1), 
       de directrices sobre  total (2) 5 (0-10)
       temperatura y humedad 
       en el transporte y     
       almacenamiento de las 
       PDR, nivel nacional-
       Pamafro (Colombia)?
       ¿Hubo cumplimiento  Nulo (1), parcial (2), 
       de directrices sobre  total (3) 5 (0-10)
       temperatura y humedad 
       en el transporte, 
       almacenamiento y 
       lugar de uso de las PDR, 
       nivel departamental?
     Logística   ¿Se contó con la logística Nulo (0), parcial (1), 
       (transporte) adecuada  total (2) 4 (0-8)
       para la puesta en marcha 
       de la estrategia hacia el 
       nivel nacional?
       ¿Se contó con la logística  Nulo (0), parcial (1), 
       (transporte) adecuada  total (2) 4 (0-8)
       para la puesta en marcha 
       de la estrategia hacia el 
       nivel departamental?
       ¿Se contó con la logística  Nulo (0), parcial (1), 
       (transporte) adecuada total (2) 5 (0-10)
       para la puesta en marcha 
       de la estrategia del nivel 
       departamental al
       municipal?
     Notificación   ¿El nivel departamental  Si (1), no (0). 5 (0-5)
       reportó los casos a 
       SIVIGILA?    
     Supervisión   ¿Se contó con  Nulo (0), parcial (1),  
       supervisiones en campo  total (2) 4 (0-8)
       realizadas por el nivel 
       nacional-Pamafro a los 
       departamentos?
       ¿Se contó con  Nulo (0), parcial (1), 
       supervisiones en campo  total (2) 5 (0-10)
       realizadas por el nivel 
       departamental a las
       localidades?
Componente Tema Variable Indicador Niveles de  Ponderación Intervalo 
    satisfacción  de la variable
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   Evaluación  Evaluación de resultado, ¿Se realizó evaluación Sí (1), no (0) 4 (0-4)
     uso y cobertura de las  de resultado, uso
     PDR   y cobertura?
Garantía    Implementación  Control de calidad   ¿Contó con controles Sí (1), no (0) 4 (0-4)
de la calidad     con paneles  de calidad realizados 
       con paneles?
     Distribución de las PDR  ¿Hubo distribución de Nulo (0), parcial (1), 
     de acuerdo con las  acuerdo con las necesidades total (2) 5 (0-10)
     necesidades   en cada uno de los 10 
       departamentos?
     Capacidad técnica de los ¿Se capacitó personal en Sí (1), no (0) 5 (0-5)
      trabajadores de la salud y  el tema entre trabajadores
     colaboradores comunitarios en de la salud y colaboradores
     los diez departamentos  comunitarios en lo diez 
       departamentos?
     Evaluación del desempeño de ¿Se cumplió con las directrices Nulo (0), parcial (1), 
     los trabajadores de la salud  para la evaluación del  total (2) 5 (0-10)
       desempeño a los trabajadores
       de salud que realizaron el 
       diagnóstico por PDR? 
     Distribución de indicaciones ¿Se distribuyeron directrices Sí (1), no (0) 5 (0-5)
     escritas para el uso de las PDR  escritas para el uso adecuado
     por parte de los departamentos  de las PDR?
     Cumplimiento de directrices  ¿Se cumplieron las directrices Nulo (0), parcial (1),  
     de uso de PDR (población objeto)  de aplicación por parte de los total (2) 4 (0-8) 
        departamentos con respecto 
       a la población objeto?
     Encuesta de percepción de  ¿Se realizó encuesta por Sí (1), no (0) 3 (0-3)
     los trabajadores de salud frente  departamento para determinar
     a las PDR   la percepción de los
       trabajadores de salud frente 
       a las PDR? 
     Encuesta de percepción de la  ¿Se realizó encuesta por Sí (1), no (0) 4 (0-4)
     comunidad frente a las PDR  departamento para determinar 
       la percepción de la comunidad 
       frente a las PDR?
     Cumplimiento de directrices  ¿Hubo cumplimiento de Nulo (0), parcial (1), 
     temperatura y humedad de  directrices sobre temperatura total (2) 5 (0-10)
     las PDR   y humedad en el transporte 
       y almacenamiento de las PDR, 
       nivel central-Pamafro (Perú)? 
       ¿Hubo cumplimiento de Nulo (0), parcial (1),     
       directrices sobre temperatura total (2) 5 (0-10)
        y humedad en el transporte 
       y almacenamiento de las 
       PDR, nivel nacional-Pamafro
        (Colombia)? 
       ¿Hubo cumplimiento de  Nulo (1), parcial (2), 
       directrices sobre total (3) 5 (0-10)
       temperatura y humedad     
       en el transporte, 
       almacenamiento y lugar de 
       uso de las PDR, nivel    
       departamental? 
     Logística   ¿Se contó con la logística  Nulo (0), parcial (1), 
       (transporte) adecuada para  total (2) 4 (0-8)
       la puesta en marcha de la 
       estrategia hacia el nivel 
       nacional? 
       ¿Se contó con la logística  Nulo (0), parcial (1), 
       (transporte) adecuada  total (2) 4 (0-8)
       para la puesta en marcha     
       de la estrategia hacia el 
       nivel departamental?  
       ¿Se contó con la logística  Nulo (0), parcial (1), 
       (transporte) adecuada para  total (2) 5 (0-10)
       la puesta en marcha de la    
       estrategia del nivel
       departamental al municipal? 
     Notificación  ¿El nivel departamental reportó Sí (1), no (0) 5 (0-5)
        los casos a SIVIGILA? 
Componente Tema Variable Indicador Niveles de  Ponderación Intervalo 
    satisfacción  de la variable
Biomédica 2011;31:55-69
61
Pruebas de diagnóstico rápido para malaria en Colombia
     Supervisión   ¿Se contó con supervisiones  Nulo (0), parcial (1), 
       en campo realizadas por el  total (2) 4 (0-12)
       nivel nacional-Pamafro    
       a los departamentos?
       ¿Se contó con supervisiones  Nulo (0), parcial (1), 
       en campo realizadas por el  total (2) 5 (0-10)
       nivel departamental     
       a las localidades? 
   Evaluación  Evaluación de   ¿Se realizó evaluación de  Sí (1) no (0) 4 (0-4)
     resultado,  resultado,  uso y cobertura?    
     uso y cobertura  
     de las PDR
Total tema A partir del producto del nivel de satisfacción y la ponderación para cada indicador, se calcula el porcentaje de cumplimiento dividiendo el  
 valor obtenido por el valor máximo del intervalo de la variable y se multiplica por 100. Cuando existe más de un indicador por variable se  
 deben promediar los resultados para determinar el porcentaje de cumplimiento de la variable. Se promedia el cumplimiento de cada variable  
	 para	determinar	el	del	tema	general.	Se	estimó	como	cumplimiento	adecuado	un	porcentaje	≥	70	%.	 	 	
  
Total El porcentaje de cumplimiento para este componente corresponde al promedio de los dos temas.   
componente  
PDR: pruebas de diagnóstico rápido 
Componente Tema Variable Indicador Niveles de  Ponderación Intervalo 
    satisfacción  de la variable
Definición del indicador: expresa el porcentaje de 
epidemias o brotes que fueron intervenidos con 
pruebas de diagnóstico rápido en los departamentos 
objeto, como estrategia integral del programa.
Nombre del indicador. Número de búsquedas 
activas con aplicación de pruebas de diagnóstico 
rápido en Colombia durante la intervención.
Definición del indicador: expresa el número de 
búsquedas activas realizadas en los departamentos 
objeto como parte de una estrategia integral del 
programa de malaria.
- Indicador de uso
Nombre del indicador. Porcentaje de pruebas de 
diagnóstico rápido utilizadas en Colombia durante 
el período intervenido.
Definición del indicador: expresa la proporción 
de pruebas de diagnóstico rápido utilizadas del 
total de las distribuidas en los departamentos 
intervenidos.
- Indicador de cobertura
Nombre del indicador. Porcentaje de localidades 
objeto del proyecto que recibieron pruebas de 
diagnóstico rápido en Colombia.
Definición del indicador: expresa la disponibilidad 
de pruebas de diagnóstico rápido para malaria en 
las localidades objeto del proyecto.
Toda la información de la aplicación de pruebas 
de diagnóstico rápido en Colombia fue sistema-
tizada en bases de datos en (Microsoft Excel 
2007 ®).
Resultados
Evaluación del cumplimiento del ciclo de 
implementación del uso de las pruebas de 
diagnóstico rápido
El cumplimiento general del ciclo de implementación 
del uso de las pruebas de diagnóstico rápido fue de 
71 %, el cual resultó del promedio de cumplimiento 
de los componentes: planeación (50 %), adquisición 
(83 %) y garantía de la calidad (80 %). El cuadro 
2 presenta los porcentajes de cumplimiento por 
indicador, variable y tema en cada uno de estos 
componentes.
Evaluación de los indicadores de resultado, uso 
y cobertura de la estrategia de implementación 
de las pruebas de diagnóstico rápido
Indicadores de resultado
Casos de malaria determinados mediante pruebas 
de diagnóstico rápido en Colombia: se encontró 
que, en los cinco años anteriores a la aplicación 
de pruebas de diagnóstico rápido, ninguno de 
los departamentos utilizó este método para 
diagnosticar malaria. Sin embargo, de los 11.169 
casos reportados por los departamentos desde 
octubre de 2007 a julio de 2008, el 17,4 % se 
detectó con pruebas de diagnóstico rápido y el 
porcentaje restante, con gota gruesa. 
El cuadro 3 muestra el número de diagnósticos 
realizados y casos detectados por pruebas de 
diagnóstico rápido, por departamento intervenido.
Porcentaje de pacientes con malaria detectados 
con pruebas de diagnóstico rápido y que recibieron 
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Cuadro 2. Porcentajes de cumplimiento por indicador, variable y tema en cada uno los componentes del ciclo de implementación.
Componente Tema Variable Indicador Puntuación 
    variable 
    crítica
Planeación (50%) Identificación de áreas  Estudio de necesidades ¿Hubo consulta adecuada 5
  (50 %) en el país (50 %) del nivel central sobre las
   necesidades de PDR para 
   Colombia? (50 %)
  Estudio de necesidades  ¿Hubo consulta adecuada 5
  en los departamentos  de las necesidades de
  (50 %) PDR en el nivel 
   departamental? (50 %)
  Estudios de costo- ¿Existieron estudios de costo- 0
  efectividad para la  efectividad para decidir
  aplicación de las  la aplicación de las PDR
  PDR (0 %) en el país? (0 %)
  Diseño de directrices  ¿Se diseñaron directrices 5
  a los departamentos  escritas para la selección
  (100 %) del área de aplicación o 
   situación en la que debía 
   aplicarse la PDR por 
   departamento? (100 %) 
Adquisición (83%) Selección de la PDR  Capacidad para diferenciar ¿La prueba contó con 5
 (83%) infección por P. falciparum  antígeno panpalúdico y
  de otras especies (antígenos  antígeno específico para
  blanco) (100 %)  P. falciparum? (100 %) 
  Costo de la prueba (0 %) ¿El costo fue inferior a  0
   US$ 1,5? (0 %) 
  Capacidad para realizar  ¿El antígeno decrece  3
  controles al tratamiento proporcionalmente con
   (100 %) la parasitemia? (100 %)
  Presentación (100 %) ¿Contó con presentación  5 
   individual y con todos los 
   elementos para trabajar 
   en el campo? (100 %)
  Autorización (100 %) ¿Contó con autorización  5 
   del INVIMA? (100 %)
  Conocimiento de la prueba  ¿Existen estudios y 4
  en la región (100 %) publicaciones en Colombia
   sobre la sensibilidad y 
   especificidad de la PDR? 
   (100 %) 
Garantía de la  Implementación (60 %) Control de calidad  ¿Contó con controles 0
calidad (80%)  con paneles (0 %) de calidad realizados
    con paneles? (0 %)
  Distribución de las PDR  ¿Hubo distribución de 5
  de acuerdo con las  acuerdo con las necesidades
  necesidades (50 %) en cada uno de los 10 
   departamentos? (50 %)
  Capacidad técnica de los  ¿Se capacitó personal 5
  trabajadores de la salud y  en el tema entre
  colaboradores comunitarios  trabajadores de la salud
  en los diez departamentos  y colaboradores comunitarios
  (100 %) en lo diez departamentos? 
   (100 %)
  Evaluación del desempeño ¿Se cumplió con las 5
  de los trabajadores de la  directrices para la evaluación
  salud (50 %) del desempeño a los 
   trabajadores de salud que 
   realizaron el diagnóstico por 
   PDR? (50 %)
  Distribución de indicaciones  ¿Se distribuyeron directrices 5
  escritas para el uso de las  escritas para el uso
  PDR por parte de los  adecuado de las PDR? 
  departamentos (100 %) (100 %)
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  Cumplimiento de directrices  ¿Se cumplieron las directrices 4
  de uso de las PDR  de aplicación por parte
  (población objeto) (50 %) de los departamentos
   con respecto a la población 
   objeto? (50 %)  
  Encuesta de percepción de  ¿Se realizó encuesta por 3
  los trabajadores de salud  departamento para determinar
  frente a las PDR (100 %) la percepción de los
   trabajadores de salud frente
    a las PDR? (100 %)
  Encuesta de percepción de  ¿Se realizó encuesta por 0
  la comunidad frente a las  departamento para
  PDR (0 %) determinar la percepción
   de la comunidad frente a 
   las PDR? (0 %)
  Cumplimiento de directrices  ¿Hubo cumplimiento de 10
  temperatura y humedad de  directrices sobre temperatura
  las PDR (83 %) y humedad en el transporte
   y almacenamiento de PDR, 
   nivel central-Pamafro 
   (Perú)? (100 %)
   ¿Hubo cumplimiento de  10
   directrices sobre temperatura 
   y humedad en el transporte y 
   almacenamiento de PDR, 
   nivel nacional-Pamafro 
   (Colombia)? (100 %)
   ¿Hubo cumplimiento de  5
   directrices sobre temperatura 
   y humedad en el transporte, 
   almacenamiento y lugar de uso
   de las PDR, nivel departamental? 
   (50 %)
  Logística (67%) ¿Se contó con la logística  8
   (transporte) adecuada para la 
   puesta en marcha de la estrategia 
   hacia el nivel nacional? (100 %)
   ¿Se contó con la logística  4
   (transporte) adecuada para la 
   puesta en marcha de la 
   estrategia hacia el nivel 
   departamental? (50 %)
   ¿Se contó con la logística  5
   (transporte) adecuada para la 
   puesta en marcha de la 
   estrategia del nivel 
   departamental al municipal? 
   (50 %)
  Notificación (100%) ¿El nivel departamental reportó  5
   los casos a SIVIGILA? (100 %)
  Supervisión (25%) ¿Se contó con supervisiones  0
   en campo realizada por el nivel 
   nacional-Pamafro a los 
   departamentos? (0 %)
   ¿Se contó con supervisiones en  5
   campo realizada por el nivel 
   departamental a las localidades? 
   (50 %)
 Evaluación (100 %) Evaluación de resultado, uso y  ¿Se realizó evaluación de  4
  cobertura de las PDR (100) resultado, uso y cobertura
   de las PDR? (100 %) 
PDR: pruebas de diagnóstico rápido
Componente Tema Variable Indicador Puntuación 
    variable 
    crítica
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tratamiento antipalúdico: fueron tratados 1.939 
pacientes (99,9 %) de los 1.940 con diagnóstico 
positivo mediante estas pruebas. El departamento 
de Guainía hizo diagnóstico mediante gota gruesa 
y pruebas de diagnóstico rápido simultáneamente 
en los pacientes atendidos, por lo que uno de 
ellos no recibió tratamiento por ser negativo por 
microscopía.
Porcentaje de epidemias o brotes intervenidos con 
pruebas de diagnóstico rápido en Colombia durante 
la intervención: el porcentaje de intervención 
obtenido fue del 100 %, debido a que el único 
brote epidémico reportado durante el período de 
aplicación de las pruebas se registró en La Guajira, 
desde la semana epidemiológica 50 de 2007 hasta 
la semana epidemiológica 08 de 2008, en el que 
las medidas de intervención aplicadas incluyeron 
las pruebas de diagnóstico rápido (11).
El brote fue atendido realizando búsqueda activa 
casa a casa y el diagnóstico por estas pruebas se 
aplicó a toda la población febril y a los contactos. 
Se realizó gota gruesa al 100 % de los pacientes 
detectados por pruebas de diagnóstico rápido; 
Identificación de áreas-
Definición de
necesidades
Implementación
Evaluación Garantía de
calidad
Selección
de la PDR
Cuadro 3. Número de diagnósticos realizados y casos detectados mediante pruebas de diagnóstico rápido en los departamentos 
objeto durante el período de aplicación.
Departamento Número de pruebas Número de pruebas Porcentaje de pruebas
 aplicadas  positivas  positivas (%)
Amazonas 1.277 114 9
Arauca 1.250 16 1
Boyacá 168 0 0
Cesar 21 0 0
Guainía 452 50 11
La Guajira 2.237 729 33
Nariño 1.263 385 30
Norte de Santander 523 60 11
Vichada 478 29 6
Putumayo 13.931 557 4
Total 21.600 1.940 9
las gotas gruesas fueron leídas en el 100 % en la 
actividad de control de calidad.
Los pacientes positivos se trataron basándose en 
las pruebas de diagnóstico rápido y siguiendo los 
lineamientos del tratamiento de acuerdo con la 
normatividad vigente del Ministerio de la Protección 
Social.
Número de búsquedas activas con aplicación de 
pruebas de diagnóstico rápido en Colombia durante 
la intervención: se llevaron a cabo 218 jornadas de 
búsqueda activa como intervención de prevención 
y control en los departamentos objeto del proyecto. 
La participación de los departamentos en esta 
actividad se aprecia en la figura 2.
En la presente evaluación se encontró que 
la búsqueda activa se hizo en las siguientes 
circunstancias:
1.  En localidades palúdicas distantes se hizo el 
“barrido hemático” a toda la población, tanto 
febril como no febril. El barrido hemático 
consistió en hacer el diagnóstico de malaria 
tanto con pruebas de diagnóstico rápido como por 
gota gruesa a toda la población en riesgo. En 
localidades cercanas se aplicaron estas pruebas 
a los pacientes febriles y a sus contactos.
2.  Se aplicó a la población indígena flotante.
3. En las localidades palúdicas, las pruebas de 
diagnóstico rápido se practicaron a todo paciente 
febril. Estas localidades solamente cumplían 
con el requisito de tener transmisión de malaria, 
independientemente de su ubicación; el punto 
de interés fue enfocar la búsqueda activa en la 
población febril. También se practicaron como 
control de las personas que ingresaban por el 
puerto del municipio.
Figura 1. Ciclo de implementación del uso de las pruebas de 
diagnóstico rápido
PDR: prueba de diagnóstico rápido
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Figura 2. Participación de los departamentos en la actividad de búsqueda activa realizada con pruebas de diagnóstico rápido.
4. En situación de epidemia, se hizo mediante 
búsqueda activa casa a casa dirigida a los 
pacientes febriles y a sus contactos.
Indicador de uso
Porcentaje de pruebas de diagnóstico rápido 
utilizadas en Colombia durante el período inter-
venido: el cuadro 4 muestra el total de pruebas 
de diagnóstico rápido distribuidas, frente al 
total de muestras utilizadas en el diagnóstico de 
malaria por departamento y las pruebas faltantes, 
entendiéndose por faltantes aquellas que no se 
utilizaron en el diagnóstico de pacientes sino que 
se vencieron o se utilizaron en actividades de 
capacitación en el departamento o cuyos resultados 
de aplicación se desconocen o que fueron objeto 
de decomiso en campo. 
De las 58.008 pruebas entregadas a Colombia, se 
distribuyeron a los departamentos objeto 31.281 
pruebas (54 %), de las cuales, se utilizó 69,% en 
el diagnóstico de malaria. Los departamentos que 
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Número de búsquedas activas
Cuadro 4. Relación de las pruebas de diagnóstico rápido utilizadas por departamento desde octubre de 2007 hasta julio de 2008.
Departamento Pruebas Pruebas Porcentaje de Pruebas
 distribuidas utilizadas pruebas utilizadas faltantes
  
Amazonas 1.692 1.277 75 415
Arauca 1.484 1.250 84 234
Boyacá 168 168 100 0
Cesar 24 21 88 3
Guainía 1.128 452 40 676
La Guajira 3.504 2.237 64 1.267
Nariño 2.904 1.263 43 1.641
Norte de Santander 792 523 66 269
Putumayo 16.684 13.931 83 2.753
Vichada 2904 478 16 2.426
Total 31.284 21.600 69 9.684
tuvieron un mayor porcentaje de pruebas utilizadas 
fueron Boyacá, Cesar y Arauca. El 46 % de las 
pruebas restantes entregadas a Colombia se 
distribuyó a los departamentos de Valle del Cauca, 
Córdoba y Chocó, que manifestaron la necesidad 
de hacer uso de las pruebas rápidas debido a la 
problemática en salud pública que representa 
la malaria en estos sitios. De igual manera, se 
entregaron pruebas al Instituto Nacional de Salud, 
a la Agencia Presidencial para la Acción Social 
y a PAMAFRO Colombia, para capacitación y 
entrenamiento en pruebas de diagnóstico rápido.
Se determinó que 0,2 % de las pruebas fueron 
utilizadas para repeticiones de los diagnósticos, 
en los casos que se presentó duda por parte del 
personal encargado de esta actividad.
Indicador de cobertura
Porcentaje de localidades objeto del proyecto 
que recibieron pruebas de diagnóstico rápido 
en Colombia: en los diez departamentos, el total 
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de localidades por intervenir por el proyecto 
PAMAFRO para realizar actividades de prevención 
y control fueron 3.374, de las cuales, tuvieron 
cobertura con pruebas de diagnóstico rápido el 
14 % (472). Sin embargo, teniendo en cuenta el 
criterio técnico en cada departamento, se aumentó 
la cobertura a otras localidades con paludismo no 
programadas. Por lo tanto, hubo disponibilidad de 
pruebas de diagnóstico rápido en 25 % (861) de 
estas localidades.
Discusión
Los resultados de la evaluación de la aplicación 
de las pruebas de diagnóstico rápido en Colombia 
dentro del proyecto PAMAFRO, pueden conside-
rarse para estructurar lineamientos y políticas del 
orden nacional para el control de la malaria.
En lo que respecta al cumplimiento del ciclo de 
implementación de las pruebas, el componente más 
deficiente fue la planeación, específicamente en el 
tema de la identificación del área de aplicación.
Consideramos necesario resaltar y profundizar 
aquellas variables que presentaron porcentajes 
de cumplimiento inferior al 70 % y que, además, 
fueron clasificadas como “variables críticas”, por 
encontrar en ellas una oportunidad de mejora 
(cuadro 2).
En el componente de planeación, es importante 
fortalecer las variables “estudio de las necesidades 
de pruebas de diagnóstico rápido en el país” y 
“estudio de necesidades en los departamentos”, 
las cuales tienen relación directa con la selección 
del área de aplicación y con la cantidad de pruebas 
que deben distribuirse por departamentos.
La planeación tiene gran importancia en las estra-
tegias de implementación debido a que determina 
el horizonte, los protocolos, las circunstancias, 
las actividades, los tiempos y las cantidades 
para armonizar los lineamientos nacionales con 
las necesidades locales. Por otra parte, una 
planeación adecuada previene situaciones futuras, 
pretendiendo reducir riesgos y aprovechando las 
oportunidades para un adecuado desarrollo de las 
actividades propuestas en el plan de trabajo.
Dentro de la planeación de las adquisiciones y 
teniendo presente que en ocasiones existen 
problemas de tipo administrativo y logístico, es 
adecuado garantizar que las pruebas de diagnóstico 
rápido adquiridas cuenten con una vida útil con un 
mínimo de 18 meses de vigencia una vez realizada 
la compra (7) y se garantice el transporte adecuado 
hacia los lugares de aplicación.
Con el fin de estimar apropiadamente las 
necesidades de las pruebas de diagnóstico 
rápido y evitar eventuales pérdidas de recursos, 
es recomendable hacer un diagnóstico de las 
necesidades locales de las pruebas, para lo cual 
se puede contar con una justificación técnica 
ajustada a las necesidades de la zona que se 
va a intervenir, la cual debe ser elaborada por el 
personal responsable del programa del lugar, en 
coordinación con su grupo técnico de trabajo.
Dentro del componente de garantía de calidad, 
las variables de especial interés son “distribución 
de las pruebas de acuerdo con las necesidades”, 
“evaluación del desempeño de los trabajadores de 
salud”, “cumplimiento de directrices sobre tempe-
ratura y humedad en el nivel departamental”, 
“logística” y “supervisión”.
Cuando se busca fortalecer la red de diagnóstico 
de malaria con un diagnóstico complementario 
como las pruebas de diagnóstico rápido, es 
necesario posibilitar el uso adecuado de las 
pruebas en campo y que exista coherencia entre 
Cuadro 4. Relación de las pruebas de diagnóstico rápido utilizadas por departamento desde octubre de 2007 hasta julio de 2008.
Departamento Pruebas Pruebas Porcentaje de Pruebas
 distribuidas utilizadas pruebas utilizadas faltantes
  
Amazonas 1.692 1.277 75 415
Arauca 1.484 1.250 84 234
Boyacá 168 168 100 0
Cesar 24 21 88 3
Guainía 1.128 452 40 676
La Guajira 3.504 2.237 64 1.267
Nariño 2.904 1.263 43 1.641
Norte de Santander 792 523 66 269
Putumayo 16.684 13.931 83 2.753
Vichada 2904 478 16 2.426
Total 31.284 21.600 69 9.684
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las necesidades reales de la zona intervenidas y el 
número de pruebas suministradas. De igual forma, 
se requiere de una logística adecuada en todos los 
niveles, lo que implica una gestión oportuna del 
envío de las pruebas, que garantice las condiciones 
de temperatura y humedad, tanto en el transporte 
como en el almacenamiento y en el lugar de uso.
El control de calidad debe formar parte integral de 
las estrategias de implementación de las pruebas 
de diagnóstico rápido en el país, para lo cual se 
requiere incluir el presupuesto necesario para 
actividades de control de calidad dirigidas tanto 
a las pruebas como al personal encargado del 
diagnóstico y el tratamiento (12).
El factor ambiental que más afecta la estabilidad 
de las pruebas es la temperatura, por lo que se 
debe procurar mantenerlas dentro del rango de 
temperatura sugerido por el fabricante (13). En 
un estudio previo en la provincia de Limpopo en 
Suráfrica, los autores recomendaban acciones 
que beneficien el desempeño y el uso, entre las 
cuales se encuentran almacenar las pruebas en 
ambientes que cuenten con aire acondicionado, 
evitar exponerlas a temperaturas superiores a 
30 °C, usar existencias con posible reposición dentro 
de las 24 horas siguientes a la solicitud, entrenar 
previamente al personal encargado de la atención al 
paciente y hacer el control de calidad (14).
El uso de las pruebas de diagnóstico rápido para 
malaria está regido por lineamientos de calidad 
establecidos por la Red Nacional de Laboratorios del 
Instituto Nacional de Salud, por lo que es importante 
que el personal encargado de hacerlo se encuentre 
activo en la red de control de calidad del diagnóstico 
de malaria, lo cual implica que en su respectivo 
nivel de referencia deben hacerse capacitaciones, 
evaluación del desempeño y supervisiones perió-
dicas, para garantizar la calidad en el diagnóstico 
y el tratamiento de los pacientes. La supervisión 
periódica en los lugares de trabajo permite 
reconocer y resolver dificultades de manera 
oportuna, como también estimula la labor del 
trabajador de salud. En los casos particulares 
de los proyectos de intervención en los entes 
territoriales, cobra gran importancia garantizar la 
supervisión para posibilitar el cumplimiento de los 
objetivos y metas.
El control de calidad de las pruebas de diagnóstico 
rápido basado en la supervisión de las gotas 
gruesas es de interés para garantizar la buena 
atención del paciente. Sin embargo, no es viable 
hacerlo en todos los puntos de atención cuando se 
implementa una estrategia en un país (15), por lo 
que es necesario plantear este control de calidad 
en puestos centinela.
La variable logística, entendida como el transporte 
adecuado de las pruebas al sitio de aplicación 
de la estrategia, tiene relevancia debido a que 
es necesario garantizar de manera oportuna la 
ubicación de los insumos en el área de trabajo para 
evitar su vencimiento. A los entes territoriales, de 
acuerdo con las competencias que le son otorgadas 
por ley, les corresponde garantizar el transporte 
oportuno de los insumos, equipos o reactivos que 
les son adjudicados para el buen funcionamiento 
del programa. Esto puede ser viable cuando la 
coordinación de los proyectos de intervención ha 
realizado una gestión ordenada y clara con todos 
los niveles operativos. 
Dentro del análisis de las variables con bajo 
cumplimiento en el ciclo de implementación, que 
no fueron clasificadas como críticas pero que 
pueden afectar el diagnóstico de la enfermedad, 
cabe resaltar el “control de calidad con paneles”, 
el “cumplimiento de directrices de uso (población 
objeto) y la “encuesta de percepción de la comunidad 
frente a las pruebas de diagnóstico rápido”. 
El control de calidad con paneles permite contar 
con la vigilancia del funcionamiento de las pruebas 
en condiciones óptimas desde el momento de su 
adquisición hasta la fecha de su caducidad. Es 
necesario establecer y conocer que siempre que se 
realice una adquisición de pruebas de diagnóstico 
rápido a nivel nacional o adquisiciones grandes 
para distribuir a diferentes departamentos, se 
deben realizar acciones coordinadas con el Instituto 
Nacional de Salud para el adecuado desarrollo 
de la actividad. Esta institución, por liderar la red 
nacional de diagnóstico de malaria, debería contar 
con la capacidad de realizar o coordinar el control 
de calidad a los lotes de los estuches de pruebas 
de diagnóstico rápido bajo los lineamientos de la 
OMS (16). Sin embargo, entre las oportunidades 
de mejora es apropiado diseñar una estrategia 
que permita ajustar los protocolos de acuerdo con 
las últimas recomendaciones de la OMS. Dicho 
fortalecimiento se puede lograr mediante planes, 
programas y proyectos del nivel nacional, que 
cuenten con recursos nacionales e internacionales 
(17,18).
Para un adecuado uso de las pruebas de 
diagnóstico rápido y un correcto aprovechamiento 
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puntaje obtenido como variable crítica y del 
porcentaje de cumplimiento. Sin embargo, es 
necesario tomar en cuenta que la puntuación de 
cada indicador depende del nivel de satisfacción. 
Por lo tanto, para obtener puntajes altos en las 
variables, es necesario garantizar el cumplimiento 
de las actividades dentro de la estrategia.
En general, los resultados derivados de la info-
rmación obtenida se ven limitados debido a 
la toma tardía de los datos, lo cual dificultó 
la recopilación, diligenciamiento de registros 
detallados y reconstrucción de indicadores de 
interés, impidiendo establecer una calificación más 
sensible.
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de los recursos, se debe tener presente que las 
pruebas deben ser aplicadas a la población 
ante la sospecha de la enfermedad, teniendo en 
cuenta las limitaciones propias y las indicaciones 
de uso. Es de gran interés establecer protocolos 
estandarizados de aplicación para todo el país, 
con el fin de evitar interpretaciones particulares por 
parte de los trabajadores de salud. Los protocolos 
deben incluir el tipo de conductas que se deben 
seguir, el diagnóstico diferencial, el control de 
calidad, la asistencia técnica y la supervisión (19).
De igual manera, para mejorar la aceptabilidad 
y facilitar las intervenciones de control de 
malaria con pruebas de diagnóstico rápido en 
las comunidades, es importante sensibilizar 
previamente a la población, especialmente a la 
indígena, proveyéndole información que posibilite 
el entendimiento de las acciones, para generar 
confianza y seguridad en las mismas.
La aplicación de las pruebas debe continuar 
viéndose como parte de una estrategia integral 
para el control de la malaria, en la cual es preciso 
considerar varios aspectos, tales como los epide-
miológicos, ecológicos, sociales, operacionales y 
políticos, que permitan la sostenibilidad en el 
tiempo de las actividades propias del programa 
(19). Además, el uso de las pruebas de diagnóstico 
rápido debe entenderse como una alternativa 
complementaria en aquellas situaciones en las que 
la red de diagnóstico de microscopía se encuentre 
débil o cuando exista un desbordamiento de la 
capacidad diagnóstica (18).
Finalmente, teniendo en cuenta que la búsqueda 
activa en Colombia, dentro de los lineamientos 
nacionales, se encuentra indicada en situaciones 
de transmisión epidémica de malaria (3), se 
recomienda ampliar el concepto teniendo en 
cuenta las circunstancias planteadas por los 
departamentos intervenidos por el proyecto 
PAMAFRO.
En conclusión, el programa de Prevención y Control 
de ETV, la Red de Control de Calidad del Diagnóstico 
de Malaria y los proyectos de intervención dirigidos 
hacia los entes territoriales que consideren aplicar 
las pruebas de diagnóstico rápido para la malaria, 
deben procurar el fortalecimiento de las variables 
críticas expuestas en el presente trabajo.
Una de las limitaciones de la metodología utilizada 
para evaluar el ciclo de implementación, es que 
el análisis integral de las variables del ciclo de 
implementación de las pruebas depende del 
Biomédica 2011;31:55-69
69
Pruebas de diagnóstico rápido para malaria en Colombia
Referencias
1. World Health Organization. A global strategy for malaria 
control. Geneva: WHO; 1993.
2. Warrell DA. Clinical features of malaria. En: Warrell DA, 
Gilles HM, editores. Essential malariology. 4 ed. London: 
Arnold; 2002. p.191-235.
3. Instituto Nacional de Salud. Protocolo de vigilancia de 
malaria. 2007. Fecha de consulta: 2 de diciembre de 2008. 
Disponible en: http://www.ins.gov.co/?idcategoria=5620#.
4. López FJ, Schmunis G. Diagnóstico de malaria. Publicación 
científica 512. Washington, D.C.: OPS; 1988.
5. Moody A. Rapid diagnostic test for malaria parasites. Clin 
Microbiol Rev. 2002;15:66-78.
6. Organización Panamericana de la Salud. Investigación 
operacional sobre la implementación del uso de pruebas 
rápidas de diagnóstico de malaria. Guayaquil, 23-25 mayo 
2005. OPS/DPC/CD/M/394/06. Geneva: WHO; 2005. 
Fecha de consulta: 2 de diciembre de 2008. Disponible en: 
http://www.paho.org/spanish/AD/DPC/CD/ravreda7-rdts-
guayaquil.pdf.
7. Organización Mundial de la Salud. Uso de las pruebas 
rápidas en el diagnóstico rápido la malaria. Organización 
Mundial de la Salud. Oficina Regional para el Pacífico 
Occidental. Geneva: WHO; 2006. [Consultado: 7 de junio 
de 2009].Disponible en: http://www.wpro.who.int/NR/
rdonlyres/69975F00-AB92-4D21-8C1A-261F97938DF3/0/
Malaria_RDT_2ndEd_Spanish.pdf.
8. Organización Panamericana de la Salud. Investigación 
operacional sobre la implementación del uso de pruebas 
rápidas de diagnóstico de malaria: 2005 May. Report 
No.OPS/DPC/CD/M/394/06. Geneva: WHO; 2005.
9. García LA. Aplicación del análisis multicriterio en la 
evaluación de impactos ambientales (tesis). Barcelona: 
Universidad Politécnica de Catalunya; 2004. Fecha de 
consulta: 20 de junio de 2009. Disponible en: http://www.
tdx.cat/TDX-0803104-125133.
10. Roche H, Vejo C. Análisis multicriterio en la toma de 
decisiones. Fecha de consulta: 12 de agosto de 2009. 
Disponible en: http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catmetad/
material/MdA-Scoring-AHP.pdf
11. Ministerio de la Protección Social, Instituto Nacional de 
Salud. Malaria en La Guajira, balance 2007-2008 (hasta 
semana epidemiológica 34). Inf Quinc Epidemiol Nac. 
2008;13:271-86.
12. World Health Organization. Malaria rapid diagnosis. 
Making it work. RS/2003/GE/05(PHL). Geneva: WHO; 2003. 
Fecha de consulta: 3 junio de 2009. Disponible en: http://
apps.who.int/malaria/cmc_upload/0/000/016/750/rdt2.pdf.
13. Ashley EA, Touabi M, Ahrer M, Hutagalung R, Htun 
K, Luchavez J, et al. Evaluation of three parasite lactate 
dehydrogenase-based rapid diagnostic tests for the diagnosis 
of falciparum and vivax malaria. Malar J. 2009;8:241.
14. Moonasar D, Goga AE, Frean J, Krugger P, 
Chandramohan D. An exploratory study of factors that 
affect the performance and usage of rapid diagnostic tests 
of malaria in the Limpopo Province, South Africa. Malar J. 
2007;6:74.
15. McMorrow ML, Masania MI, Kahigwa E, Abdulla SM, 
Kachur SP. Quality assurance of rapid diagnostic tests for 
malaria in routine patient care in rural Tanzania. Am J Trop 
Med Hyg. 2010; 82:151-5.
16. Organización Mundial de la Salud. Towards quality 
testing of malaria rapid diagnostic test: evidence and 
methods. Geneva: WHO; 2006. Fecha de consulta: 18 de 
junio de 2009. Disponible en: http://www.wpro.who.int/NR/
rdonlyres/89F9DB09-9BE2-4659-AE08-FE84195FEDBA/0/
web3_QARDTreport.pdf.
17. World Health Organization. Methods manual for 
laboratory quality control testing of malaria rapid 
diagnostic tests. Geneva: WHO; 2008. Fecha de consulta: 
5 de junio de 2009. Disponible en: http://www.wpro.
who.int/NR/rdonlyres/A31142C7-CA46-465F-83D7-
776C691C79BA/0/RDTLaboratoryQCtestingMethManuV5
_a_WEBVERSIONAug2008.pdf.
18. Chandler CI, Whitty CJ, Ansah EK. How can malaria rapid 
diagnostic tests achieve their potential? A qualitative study 
of a trial at health facilities in Ghana. Malar J. 2010;9:95.
19. World Health Organization. Achievements problems & 
strategies. Malaria control. WHO/MAL/99.1087. Geneva: 
WHO; 1999.
